

CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune

Calendarul de activități propus mai jos este unul estimativ, derularea efectivă a activităților urmând să fie influențată de o serie de factori, cum ar fi: interesul solicitanților pentru anumite măsuri, calitatea proiectelor depuse (de ex. interesul pentru o anumită măsură poate fi crescut, dar proiectele depuse nu sunt eligibile, iar sesiunea trebuie redeschisă), posibile contestații, necesitatea redeschiderii unor sesiuni ca urmare a rezilierii unor contracte etc.

În strategia de dezvoltare au fost incluse măsurile Investitii în infrastructura de broadband în spațial rural și Sporirea calitatii vieții persoanelor din grupurile vulnerabile în microregiunea GAL "Valea Siretului de Jos", care vor fi lansate cu prioritate.

a) Calendarul estimativ pe activități

Activitatea	An 1		An 2		An 3		An 4		An 5		An 6		An 7	
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14
Activitati administrative (AGA, angajare personal, achizitii, raportari, instruiri interne, management intern, cereri de plata, arhivare documente, etc)														
Animarea teritoriului /Organizare intalniri GAL/Sprrijinirea potentialilor beneficiari LEADER cu privire la ghiduri, lista doc.														
Elaborare ghiduri														
Lansare și derulare apeluri de selectie														
Evaluarea proiectelor														
Selectia proiectelor														
Monitorizare Implementare proiecte beneficiari														
Conformitate dosare de plata cererilor de plata beneficiari														



Selectia proiectelor								
Monitorizare Implementare proiecte beneficiari								
Conformitate dosare de plata cererilor de plata beneficiari								
Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei								
Instruirea angajatilor si a liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL								
Elaborarea planului de comunicare, informare, promovare SDL, a continutului materialelor informatice referitoare la SDL, actualizare si gazduire pagina web								
Participare la activitatile RNDR si retele nationale								
Audit								
Contabilitate								
Cenzorat								

(*cenzor; comitet de monitorizare, evaluare SDL; comitet de selectie, comisia de monitorizare, AGA, Consiliu Director)

c) resursele financiare si materiale:

Cheltuielile de functionare a GAL vor fi asigurate din sumele alocate, conform planului financiar, Anexa 4 la SDL dar și din surse externe (cotizațiile membrilor, eventuale donații/sponsorizări, alte programe de finanțare, etc). Inital, finanțarea va fi asigurată din cotizațiile membrilor sau, dacă este cazul, se va solicita avans, decizia urmând să fie luată de parteneri.

Datorita faptului ca asociatia este nou infiintata, nu detine resurse materiale, prin urmare acestea vor fi achizitionate prin proiect, dupa semnarea contractului de finanțare, in functie de necesitati.

